

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. zhotovitele 09-0301a22

I. Smluvní strany

1. Obec Krmelín

Se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín
Zastoupena: Ing. Yveta Kovalčíková - starostka
IČ: 00296848
DIČ: CZ00296848

(dále jen „objednatel“)

2. PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupena: Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných mocí
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Roman Slaný, tel. 604 226 441, Ing. Radim Vojtíšek, tel. 725 573 509

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 09-0301a22 ze dne 7.4.2022 z důvodu méně prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V. Cena za dílo

1. Bod 1. se mění a nově zní takto:

	Cena za dílo (v Kč)
Cena bez DPH dle SOD	6 849 545,00
Dodatek č.1-méněpráce	- 164 643,64
Nová cena díla bez DPH	6 684 901,36
DPH	1 403 829,29
Cena vč. DPH	8 088 730,65

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09-0301a22 ze dne 7.4.2022 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Dodatek byl schválen Radou obce na 1. schůzi konané 24. 10. 2022 usnesením č. 1/2/1

Přílohy -rozpočet

V Krmelíně dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Yveta Kovalčíková
Digitálně podepsal Ing. Yveta Kovalčíková
Datum: 2022.11.09 10:02:26 +01'00'

.....
Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce

Stanislav Farana
Digitálně podepsal Stanislav Farana
Datum: 2022.11.08 10:04:48 +01'00'

Roman Kašpar
Digitálně podepsal Roman Kašpar
Datum: 2022.11.09 07:42:19 +01'00'

.....
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar
na základě plných mocí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba MK ulice Luční, Krmelín
O:	
R: 101	Komunikace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		Zemní práce	49 792,64					
7	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	34,98000	1 050,00	36 729,00		Vlastní
"výkop pro odkrytí kabelu ČEZ a vložení bet.korytka								
14	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	34,98000	110,00	3 847,80	800-1	RTS 21/I
zpětný zásyp rýhy kolem kabelu ČEZ								
31	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	6,12000	620,00	3 794,40	800-1	RTS 21/I
zpomalovací polštář část ze žulových kostek								
32	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	6,30400	860,00	5 421,44	800-1	RTS 21/I
Díl: 8		Trubní vedení	114 851,00					
59	97179	Osazení betonových prefabrikátů pro drátovody		291,50000	210,00	61 215,00		Vlastní
uložení pulených betonových chrániček s krycí deskou včetně přeložení kabelu do korytek								
60	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	291,50000	110,00	32 065,00		
61	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	583,00000	37,00	21 571,00		
Celkem			164 643,64					