

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Obec Krmelín

Se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín
Zastoupena: Ing. Yveta Kovalčíková - starostka
IČ: 00296848
DIČ: CZ00296848

(dále jen „objednatel“)

2. ELORA GROUP s. r. o.

Se sídlem: Oprechtice 71, 739 21 Paskov
Zastoupena: Ing. Libor Jurásek – jednatel společnosti
IČ: 25365517
DIČ: CZ25365517
Bankovní spojení: UniCredit Bank a. s.
Číslo účtu: 511884004/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9947
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Lukáš Lízok, tel. 720 958 336

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. V článku V. smlouvy o dílo na provedení stavby „Chodník ul. Paskovská, Krmelín se upravuje z důvodu provádění méně a více prací. Rozpočty na méně a více práce jsou přílohou tohoto dodatku. Méně práce činí -21.710,54 Kč bez DPH, více práce činí +13.666,57 Kč bez DPH. Částka, o kterou bude smlouva upravena činí – 8.043,97,- Kč bez DPH.

	Původní cena za dílo (v Kč)		Nová cena za dílo (v Kč)
Cena bez DPH	9 303 590,54	Nová cena bez DPH	9 295 546,57
		DPH	1 952 064,78
		Nová cena vč. DPH	11 247 611,35

2. V článku XII. odst.4. smlouvy o dílo se mění doba na odstranění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, a to z technologických důvodů na dobu do 30.4.2023. do této doby se zhotovitel zavazuje provést opravy tak, aby bylo dílo bez vad a nedodělků. Po tuto dobu se zhotovitel a objednatel domluvili, že bude poskytnuta pozastávka ve výši 100.000 Kč bez DPH.

OBECNÍ ÚŘAD K R M E L Í N		Čís. dopisu:
Došlo: 20-12-2022	Č.j.: 004-1990/2022	Vyřizuje:
Přílohy: /		ukl. znak:

4

Zhotovitel po odstranění vad a nedodělků vyzve písemně objednatele k uvolnění této pozastávky. Tato bude po odsouhlasení uvolněna. Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků do 30. 4. 2023, výše zmíněná částka 100 tisíc Kč bez DPH, zůstává u objednatele.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Krmelín na své 5. schůzi konané dne 19. 12. 2022 usnesením č.1/2/5

V Krmelíně dne 20. 12. 2022

V Oprechticích dne 19. 12. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele


.....
.....

OBEC KRMELÍN -3-
Kostelní 70
739 24 Krmelín
IČ: 00296848 DIČ: CZ00296848