



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04851	2019	RRC13
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

I. Smluvní strany

1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA
IČ: 70890692 zastkem hejtmana kraje
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. OBEC KRMELÍN

se sídlem: Kostelní 70, 739 24 Krmelín
zastoupena: Ing. Yvetou Kovalčíkovou, starostkou
IČ: 00296848
DIČ: CZ00296848
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1681981389/0800

(dále jen „příjemce“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04851/2019/RRC (dále jen „smlouva“), dne 24. 6. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 12. 2022, a dne 31. 10. 2022 Dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „**Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“) do 31. 12. 2023.
2. Dne 22. 12. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu nově do 29. 12. 2023. Dne 6. 1. 2023 příjemce zaslal novou žádost o prodloužení doby realizace projektu do 29. 12. 2023 a rovněž v nové žádosti požádal také o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu nově do 31. 12. 2024.
3. Žádost o prodloužení doby realizace projektu nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

III. Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 12. 2022), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (21. 1. 2023) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že:
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **29. 12. 2023**,
 - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 22. 1. 2024.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od **1. 1. 2019 do 29. 12. 2023** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 90 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy nejsou touto dohodou dotčeny.

IV. Změna smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách smlouvy týkajících se práv a povinností, které nejsou sporné či pochybné:

1. V čl. V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2024“.
2. V čl. V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2024“.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023.




7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla Rada obce Krmelín svým usnesením č. 8/2/11, ze dne 13.3.2023

V Ostravě dne: 04.04.2023

V Krmelíně dne: 15.3.2023


za poskytovatele

Jan Krkoška, MBA
na základě pověření
hejtmána kraje




za příjemce
Ing. Yveta Kovalčíková
starostka

OBEC KRMELÍN -2-
Kostelní 70
739 24 Krmelín
IČ: 00296848 DIČ: CZ00296848

